

NELJÄNNES- VUOSIKATSAUS 3/2025



Toiminnan ja talouden toteutuminen

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Asemakaavoituksen palveluyksikössä lainvoiman on saanut 5 asemakaavamuutosta, joista merkittävimmät ovat Schaumanin linnan, Åströmin huvilan kerrostalokorttelin ja Haapaniemen Ristonmäen pientaloalueen asemakaavamuutokset. Myös Harjun vesitornin korvaavan Taulumäen vesitornin asemakaavamuutos sai lainvoiman alkuvuodesta. Vaajakosken ohitusteiden asemakaavat hyväksyttiin uudelleen kaupunginvaltuustossa. Ylämyllyjärvi II asemakaavamuutos hyväksyttiin, mutta siitä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Länsi-Palokan liikuntapuiston ja Salmirannan asuinalueen kaavamuutokset etenivät ehdotusvaiheeseen. Kukkulan alueen aloituskorttelin arkkitehtuurikutsukilpailu käynnistyi ja Ratapihan Siltakortteleiden konseptisuunnittelu on edennyt suunnitellusti.
- Jyväskylän yleiskaava 2050 oli luonnoksena nähtävillä tammi-helmikuussa. Asukastilaisuuksissa oli paljon osallistujia ja kaavasta saatiin myös runsaasti palautetta.
- Maankäytössä on otettu käyttöön uudet maapoliittiset linjaukset. Rakentaminen on edelleen hiljaista huippuvuosiin verrattuna, mutta kahta edellisvuotta vilkkaampaa. Tällä hetkellä ennustetaan, että tämän vuoden myyntivoittotavoite on mahdollista saavuttaa.
- Joukkoliikenteessä matkamäärät 7,0 % nousussa edelliseen vuoteen verrattuna. Koko toimivalta-alueen asukkaille suunnattu asiakaskysely toteutettu maaliskuussa ja kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 1655 kappaletta. Linkkikeskuksen suunnittelu on käynnissä ja Super-Linkkikalustoon tulevien matkustajalaskentalaitteiden kilpailutus saatu valmiiksi. Tavoitteena saada laitteet autoihin kesän aikana ja matkustajalaskenta käyntiin syksyn alussa.

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman päivitys käynnistyi 31.1.2025 starttitilaisuudella ja työpajoja on pidetty helmi-maaliskuussa noin 40 kappaletta.
- Ympäristönsuojelun palveluyksikössä alkuvuosi on kulunut viranomaistehtävien parissa, kuten jätehuollon ja jätevesiasioiden valvonnassa, vuosiraporttien tarkastamisessa, uusien maa-aines- ja ympäristölupien käsittelyssä sekä pohjavesialueiden suojelusuunnitelman toimenpiteiden käynnistämisessä. Lisäksi on osallistuttu Autio- ja Tourujoen kunnostuksiin.
- Katupalveluissa päästiin jatkokehittämään tiedolla ohjaamiseen perustuvaa talvikunnossapitoa.
- Suunnitellut kesä- ja kausityörekrytoinnit viher- ja katualueiden kunnossa- ja puhtaanapitoon on pääosin tehty.
- Metsänmyyntituloja on tuloutunut maaliskuun loppuun mennessä 1,3 M€ (TA2025 1,7 M€).
- Väylien talvihoidossa on jatkettu syksyllä käyttöön otetun uuden toimintamallin jalkautusta ja talvihoidon Winter Mobility -kehittämishankkeen rinnalla.

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (2/6)

Kaupunkirakennepalvelujen kate tulee ennusteen mukaan toteutumaan n. 0,2 milj. euroa talousarviota heikompana.

Toimintakate

1 000 euroa	TA 2025	TA+M 2025	TPE 2025	Poikkeama	
				TA	TA+M
Asiakas- ja tukipalvelut	3 179,8	3 092,7	3 092,7	-87,1	0,0
Kadut ja puistot	13 030,8	13 030,8	13 086,2	55,4	55,4
Kaupunkisuunnittelu	-4 813,2	-4 813,2	-4 629,2	184,0	184,0
Rakentaminen ja ympäristö	2 440,5	2 440,5	2 440,5	0,0	0,0
Kaupunkirakennepalvelut	13 837,9	13 750,8	13 990,2	152,3	239,4

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Rakennusvalvonnan lupatuottojen toteumaan liittyy epävarmuutta, mutta tässä vaiheessa ennustetaan, että toteutuisivat talousarvion mukaisesti.
- Kadunrakentamisen osalta on ulkoisia tuloja pienennetty, koska on näköpiirissä, että uudet alueet eivät tule etenemään suunnitellusti kaavahankkeista tehtyjen valitusten vuoksi. Vastaavasti menoja on pienennetty, mutta kate ennusteessa hieman huonompi.
- Katutyölupamaksujen lupatuottojen toteumaan liittyy epävarmuutta, mutta tässä vaiheessa ennustetaan, että tulot toteutuvat talousarviovarausta suurempana. Katupalveluissa kustannukset tulevat ylittymään lakimuutoksen edellyttämien liikennemerkkien vaihtojen (250 000 euroa) ja Alvan Hulevesi Oy:n hinnankorotuksen (75 000 euroa) vuoksi.
- Talousarviosta karsittiin 75 v. täyttäneiden tonttiliittymien aukaisun määräraha. Erillisen päätöksen mukaisesti liittymien avaus toteutettiin kevättalvella muualta katupalveluista osoitetulla rahoituksella. Mikäli liittymien avaus päätetään tehdä myös syksyn aikana, kustannusvaikutus katupalveluille on yhteensä noin 300 000 euroa, joka joudutaan karsimaan katujen korjauksesta.
- Joukkoliikenteessä Louhunsalmen liityntäksikuljetusten kustannukset n. 20 000€/kk ja heinäkuun loppuun asti kustannukset ovat noin 130 000 euroa. Lopullinen kustannus selviää, kun silta saadaan jälleen käyttöön.

KUUKAUSIRAPORTOINTI															
2025															
Maaliskuu															
1000 e															
	Tulot					Menot					Kate				
	TAM 2025	kauden tav	kauden tot	TPE	TAM/TPE	TAM 2025	kauden tav	kauden tot	TPE	TAM/TPE	TAM 2025	kauden tav	kauden tot	TPE	TAM/TPE
Johdon tukipalvelut	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	550,5	133,5	113,0	550,5	0,0	-550,5	-133,5	-112,9	-550,5	0,0
KRP:n yhteiset	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1 442,0	359,1	319,1	1 442,0	0,0	-1 442,0	-359,1	-317,4	-1 442,0	0,0
Asiakaspalvelu	5,0	1,3	0,7	5,0	0,0	641,1	155,9	145,6	641,1	0,0	-636,1	-154,6	-144,9	-636,1	0,0
Paikkatieto	284,0	71,0	151,2	284,0	0,0	662,6	161,3	198,8	662,6	0,0	-378,6	-90,3	-47,6	-378,6	0,0
Vyörytykset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kaupunkirakennelautakunta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,5	20,9	1,0	85,5	0,0	-85,5	-20,9	-1,0	-85,5	0,0
Asiakas- ja tukipalvelut	289,0	72,3	153,7	289,0	0,0	3 381,7	830,7	777,5	3 381,7	0,0	-3 092,7	-758,5	-623,7	-3 092,7	0,0
Katualueet	6 059,3	722,3	996,3	6 384,3	325,0	17 790,8	3 676,2	2 739,0	17 865,8	-75,0	-11 731,5	-2 953,8	-1 742,7	-11 481,5	250,0
Liikennevalot ja -merkit	55,0	13,8	12,1	55,0	0,0	1 091,3	267,2	230,6	1 341,3	-250,0	-1 036,3	-253,5	-218,5	-1 286,3	-250,0
Pysäköinninvalvonta	1 190,0	297,5	304,4	1 190,0	0,0	729,4	177,6	151,5	729,4	0,0	460,6	119,9	152,9	460,6	0,0
Katualueiden rakennuttaminen	645,6	161,4	70,6	600,0	-45,6	1 119,7	270,0	249,6	1 000,0	119,7	-474,1	-108,6	-179,0	-400,0	74,1
Geopalvelut	485,0	121,3	97,2	415,0	-70,0	941,1	229,8	259,0	941,1	0,0	-456,1	-108,5	-161,9	-526,1	-70,0
Maankäyttösopimukset	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0
Katualueiden rakentaminen	2 474,3	618,6	156,0	2 174,3	-300,0	2 502,0	612,4	372,3	2 261,5	240,5	-27,7	6,1	-216,3	-87,2	-59,5
Puistot ja viheralueet	201,0	50,3	55,5	201,0	0,0	2 878,9	702,0	524,9	2 878,9	0,0	-2 677,9	-651,7	-469,4	-2 677,9	0,0
Metsät ja metsiköt	1 660,0	415,0	1 268,6	1 660,0	0,0	747,9	182,9	135,4	747,9	0,0	912,1	232,1	1 133,2	912,1	0,0
Kadut ja puistot	14 770,2	2 400,1	2 960,7	14 679,6	-90,6	27 801,0	6 118,2	4 662,3	27 765,8	35,2	-13 030,8	-3 718,1	-1 701,6	-13 086,2	-55,4
Yhdyskuntasuunnittelu	20,0	5,0	45,1	110,0	90,0	1 181,6	287,3	286,3	1 271,6	-90,0	-1 161,6	-282,3	-241,2	-1 161,6	0,0
Kaupunkiliikenteen suunnittelu	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0	467,4	114,8	93,6	547,4	-80,0	-467,4	-114,8	-93,6	-521,4	-54,0
Asemakaavoitus	160,0	40,0	57,8	160,0	0,0	1 925,8	468,6	408,4	1 925,8	0,0	-1 765,8	-428,6	-350,6	-1 765,8	0,0
Tontit ja maanhallinta	10 005,2	3 003,9	2 291,7	10 005,2	0,0	2 282,5	560,8	374,3	2 282,5	0,0	7 722,7	2 443,1	1 917,4	7 722,7	0,0
Kiinteistönmuodostus	520,0	130,0	148,7	520,0	0,0	517,0	124,8	137,3	517,0	0,0	3,0	5,2	11,4	3,0	0,0
Maastomittaus	360,0	90,0	34,0	360,0	0,0	600,1	145,7	125,2	600,1	0,0	-240,1	-55,7	-91,2	-240,1	0,0
Maan myyntivoitot	10 000,0	1 700,0	4 041,6	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	1 700,0	4 041,6	10 000,0	0,0
Joukko- ja palveluliikenne, Jkl	190,0	0,0	-2,2	190,0	0,0	648,6	161,4	189,3	778,6	-130,0	-458,6	-161,4	-191,5	-588,6	-130,0
Joukko- ja palveluliikenne, seud.	19 158,9	4 333,3	3 665,4	19 158,9	0,0	27 752,5	6 931,2	4 703,3	27 752,5	0,0	-8 593,6	-2 598,0	-1 037,8	-8 593,6	0,0
Valon kaupunki	150,0	37,5	6,5	150,0	0,0	375,3	93,4	29,2	375,3	0,0	-225,3	-55,9	-22,8	-225,3	0,0
Kaupunkisuunnittelu	40 564,1	9 339,7	10 288,6	40 680,1	116,0	35 750,9	8 888,2	6 346,9	36 050,9	-300,0	4 813,2	451,5	3 941,7	4 629,2	-184,0
Rakennusvalvonta	1 567,0	391,7	169,2	1 567,0	0,0	1 650,6	398,5	373,4	1 650,6	0,0	-83,6	-4 998,1	-204,2	-83,6	0,0
Ympäristönsuojelu	143,0	35,8	36,7	143,0	0,0	713,6	173,0	154,6	713,6	0,0	-570,6	0,0	-117,9	-570,6	0,0
Resurssiviisaus	30,0	7,5	0,0	30,0	0,0	411,3	100,6	47,8	411,3	0,0	-381,3	-93,1	-47,8	-381,3	0,0
Rakennus- ja ympäristölautakunta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,4	12,4	1,0	50,4	0,0	-50,4	0,0	-1,0	-50,4	0,0
Ympäristöterveys, sis. Itk.	2 084,6	212,6	458,2	2 084,6	0,0	3 435,3	836,2	712,2	3 435,3	0,0	-1 350,7	0,0	-254,0	-1 350,7	0,0
Jätehuollon viranomaispalvelut	408,8	0,0	0,4	408,8	0,0	412,7	99,9	79,8	412,7	0,0	-3,9	0,0	-79,5	-3,9	0,0
Rakentaminen ja ympäristö	4 233,4	647,6	664,4	4 233,4	0,0	6 673,9	1 620,6	1 368,8	6 673,9	0,0	-2 440,5	-5 091,2	-704,3	-2 440,5	0,0
KRP yhteensä	59 856,7	12 459,6	14 067,5	59 882,1	25,4	73 607,5	17 457,7	13 155,4	73 872,3	-264,8	-13 750,8	-9 116,3	912,1	-13 990,2	-239,4

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Toimialan talousarvion toteutumiseen pyritään muiden toimintojen katetta parantavilla toimilla.

Selvitys sopeutustoimien toteutumisesta

- Toimialan henkilöstömenosäästöt tulevat toteutumaan
- Paikkatiedon laskutuksen tulolisäys tulee tapahtumaan
- Asiakas- ja tukipalveluiden henkilöstövähennys on toteutettu
- Kankaan alueen kunnossapidon siirtäminen kaupungin omaksi toiminnaksi tulee toteutumaan
- Kadut ja puistot – muut menosäästöt tulevat toteutumaan
- 75 vuotta täyttäneiden tonttiliittymien avaamisen lopettaminen aurauksen yhteydessä ei toteutunut – kaupunkirakennelautakunta teki päätöksen, että palvelua jatketaan kevään 2025 ajan
- Ulkovalaistuksen ledifikaatio etenee suunnitellusti
- Asemakaavoituksen ja maankäytön sopeutustoimet - tulolisäykset ja kulusäästöt - toteutunevat, lopullinen tilanne on kuitenkin voimakkaasti riippuvainen rakentamisen suhdanteesta.

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (5/6)

Selvitys merkittävimmistä poikkeamista/muutoksista henkilöstömenoissa

	TA/M 2025	TAVOITE maaliskuun loppuun	TOT maaliskuun loppuun	ERO maaliskuun tavoitteeseen
Kaupunkirakennepalvelut	19 674,7	4 726,1	4 296,6	-429,5
<i>Asiakas- ja tukipalvelut</i>	1 966,5	476,9	464,5	-12,4
<i>Kadut ja puistot</i>	8 056,2	1 933,5	1 653,3	-280,2
<i>Kaupunkisuunnittelu</i>	4 914,5	1 179,2	1 148,0	-31,2
<i>Rakentaminen ja ympäristö</i>	4 737,6	1 136,5	1 030,8	-105,7

- Kaikki palkkakustannukset, myös kesäajan kausityöntekijöiden kustannukset, jaksottuvat järjestelmässä tasaisesti koko vuodelle. Kausityöntekijöiden henkilöstömenot painottuvat kuitenkin kesäkuukausiin.

Investointien toteutuminen

KUNNALLISTEKNIikka

- Kunnallistekniikan investoinnit ovat edenneet suunnitellun mukaisesti. Kaavavalituksista johtuen käynnissä ei ole yhtään uuden asunto/työpaikka-alueen rakentamista
- Valtuusto on 17.3.2025 hyväksynyt vuoden 2024 rahoituksen uudelleen budjetoinnit. Investointiohjelman muutos on tarkoitus viedä 6.5.2025 kaupunkirakennelautakuntaan. Muutoksessa huomioidaan uudelleen budjetoinnit sekä hankkeisiin tulleet muutokset mm. kustannusten ja aikataulutuksen osalta

KUUKAUSIRAPORTOINTI		2025			
Maaliskuu					
1000 e					
	TAM 2025	TPE 2025	Ero Tpe/Tam	Kauden TOT	Ero Ktot/Ktav
INVESTOINNIT (1 000 e)					
Kunnallistekniikka					
Katupalvelut	18 800,0	18 800,0	0,0	1 423,2	598,2
Viherpalvelut	5 360,0	5 360,0	0,0	777,6	27,6
Satamapalvelut	200,0	200,0	0,0	1,1	1,1
Menot yht.	24 360,0	24 360,0	0,0	2 202,0	627,0
Tulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maan myynnit ja ostot					
Maan myynti	1 000,0	1 000,0	0,0	182,0	-278,0
Maan ostot	6 000,0	6 000,0	0,0	476,4	-4 323,6
Maan osto	3 000,0	3 000,0	0,0	220,9	-2 179,1
Investoinnit maahan	3 000,0	3 000,0	0,0	255,5	-2 144,5
Irtain käyttöomaisuus					
Asiakas- ja tukipalvelut	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0
Kadut ja puistot	900,0	900,0	0,0	0,0	-900,0
Kaupunkisuunnittelu	220,0	220,0	0,0	0,0	-220,0
Rakentaminen ja ympäristö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Yhteensä	1 220,0	1 220,0	0,0	0,0	-1 220,0

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteen tilan merkintä:

- tulee toteutumaan
- tulee toteutumaan osittain
- ei tule toteutumaan
- toteutumista ei voida arvioida



KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (1/5)

Strategiakärki: 2. Elinvoiman kaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 2.2 Kasvatavat yritykset ja houkuttelevat työpaikat						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3.	Tila
Palvelemme yritysten sijoittumista ja kasvua laadukkaalla tonttitarjonnalla tarjontaa kasvattaen	Luovutettujen teollisuus-, varasto- ja toimitilatonttien määrä vuoden vaihteessa hehtaareina	7,4 ha vuonna 2023	10 ha	Kaupunkisuunnittelu ja Kadut ja puistot	Tavoite on mahdollista saavuttaa, vaikka ensimmäisen neljänneksen aikana ei luovutettu tontteja.	
	Yritys- ja työpaikkatonttien tarjonta vuoden vaihteessa kappalemääränä ja hehtaareina	22 kpl ja 22 ha vuoden 2024 alussa	30 tonttia ja 30 hehtaaria. Valmius tarjota myös vähintään kahta ns. suuronttia (yli 10 ha)	Kaupunkisuunnittelu ja Kadut ja puistot	Maaliskuun lopussa vapaita tontteja 28 kpl, jotka yhteensä 49,5 hehtaaria. Tarjolla yksi suurontti. Tavoite on mahdollista saavuttaa.	

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (2/5)

Vaikuttavuustavoite: 2.4 Kasvava ja saavutettava maakunnan keskuskaupunki						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3.	Tila
Saavutettavuuden parantaminen VT4:n investointihankkeilla	Palokanorsi-hankkeen toteutus	Toteutuksen käynnistämiseen on suunnitteluvalmius	Palokanorren toteutus käynnistyy v. 2025	Kadut ja puistot	Ensimmäinen palaveri Väyläviraston kanssa pidetty. Tavoitteena toteuttamissopimuksen allekirjoitus marraskuussa 2025, urakkakilpailutuksen julkaisu 01/2026. Varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät siis keväällä 2026. Saarenmaantien ja Ruokkeentien katusuunnitelmien laatiminen käynnissä, valmistuminen syksyllä 2025.	
	Vaajakoski-hankkeen toteutusvalmius	Hankkeen asemakaavat on hyväksytty ja hanke on valtion investointiohjelmassa	Toteutussopimus ja rahoitusvastuiden periaatteet	Kaupunkirakenteen toimiala	Vaajakosken ohitustien (VT4) asemakaavaehdotukset on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.3.2025.	
	Jyväskylän kohdan yhteisen (valtio ja kaupunki) prosessin ja kaavoituksen eteneminen	Väylän ja Keski-Suomen Ely-keskuksen tiesuunnitteluprosessi odottaa kaupungilta jatkokehityskelpoista näkemystä yhteisen prosessin jatkosta	Kaupungin ja valtion prosessit etenevät, yleiskaava ehdotusvaiheessa, Kankaan asemakaavoitus etenee	Kaupunkisuunnittelu	Tulee toteutumaan osittain. Tiesuunnitelmavaihtoehdot on tehty ja niihin liittyvä vuorovaikutussuunnitelma on valmis. VPT:n yhteistyöryhmän toiminta käynnistyi. Kankaan Sydän III-IV kaavoituksen aloituskokous on pidetty ja viitesuunnitelman tehtävänantoa on valmisteltu.	

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (3/5)

Vaikuttavuustavoite: 2.4 Kasvava ja saavutettava maakunnan keskuskaupunki						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3.	Tila
Asumisvision toteuttaminen	Vision suosituksista johdettuja, kokonaisuuksia viedään toteutukseen. Teemojen ja hankkeiden raportointi vuosittain KymppiR-ohjelmassa.	Visio on hyväksytty kaupungin-valtuustossa	Kolme asuinrakentamiseksi uutta luovaa kokonaisuutta käynnistyy: 1) uuden asuinalueen arkkitehtikilpailu, 2) tuottajamuotoinen pientalorakentaminen sekä 3) olemassa oleva uuteen arvoon – käyttötarkoituksen muutospilotti	Kaupunkisuunnittelu	1) Kukkulan alueen aloituskorttelin arkkitehtuurikutsukilpailu on käynnistynyt 12.2.2025 2) Alkuvuodesta hyväksytyissä asemakaavoissa on useita tuottajamuotoiseen pientalorakentamiseen soveltuvia tontteja. Kauramäkeen on käynnistynyt Pohjola Rakennuksen hanke. Käynnistyvissä asemakaavoissa ja tonttimarkkinoinnissa tutkitaan tuottajamuotoisen pientalorakentamisen mahdollisuuksia. 3) Voionmaan koulun uutta käyttöä tutkiva diplomityö on käynnissä ja koulun rakennushistoriaa ja nykytilaa koskeva selvitys on valmistumassa.	
Kankaan alueen vetovoimaisuuden vahvistaminen ja virkistyskäytön edistäminen.	Tourujoen kunnostus	Kunnostaminen karsitulla suunnitelmalla on käynnissä.	Kunnostaminen etenee urakasuunnitelman mukaisesti. Joen vesi johdettavissa uuteen uomaan 31.12.2025.	Kadut ja puistot	Kankaankosken kohdalla uuden uoman, pohja-aukollisen padon sekä uuden sillan rakenteiden rakentaminen on käynnissä. Tulvakanavan levennys on aloitettu.	
Yleiskaavan uudistaminen	Yleiskaavan uudistamisen valmistelutilanne	Yleiskaavan valmistelu aloitettu	Yleiskaavan ehdotus valmistuu 2025	Kaupunkisuunnittelu	Yleiskaava laitetaan uudelleen luonnoksena nähtäville, ehdotusvaihe ajoittuu vuodelle 2026.	

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (4/5)

Strategiakärki: 3. Liikuntapääkaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 3.2 Suomen parhaat olosuhteet liikunnalle						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3.	Tila
Liikkumisohjelman toimenpiteiden toteuttaminen KRP:ssä	Käynnistettyjen ja toteutettujen toimenpiteiden määrä	Liikkumisohjelma hyväksytty kv:ssa 5/2024.	KRP:n toimenpiteistä 10/24 käynnissä tai toteutettu	Kadut ja puistot Kaupunkisuunnittelu	1. Tourujoen kunnostus käynnissä 2. KymppiR ja KymppiV -ohjelmoinnit toteutuvat rullaavasti 3. Liikuntaelämykset: teemapäivä Oravivuoren ulkoilureitille työn alla 4. Käpy-ohjelma on valmistunut v. 2024 5. Väylien talvihoidon kehittäminen käynnissä 6. Penkillisten kävelyreittien nykytilanteen kartoitus sekä pyöräteiden B7-merkkien kartoitukset alkavat v. 2025.	

Strategiakärki: 4. Resurssiviisas kaupunki						
Vaikuttavuustavoite: 4.1 Kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3.	Tila
Olemme parantaneet edellytyksiä kysyntää vastaavalle asumiselle ja hiilineutraalille liikkumiselle.	Kerrostalo- ja rivitaloasuntotuotannon osuus yleiskaavan kestävän liikkumisen vyöhykkeellä	93,5 % v. 2021	95 %	Kaupunkisuunnittelu	Toteutunut 100% tähän mennessä ja ennuste koko vuodelle 2025 on 95%	
	Joukkoliikenteen matkamäärä	8,7 milj. vuonna 2023	9,5 milj.	Kaupunkisuunnittelu	Toteuma 2,83 milj. matkaa Tavoite 2,62 milj. matkaa	

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (5/5)

Vaikuttavuustavoite: 4.2 Jyväskylä on hiilineutraali 2030						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3.	Tila
Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman toimeenpano	Kaupungin resurssiviisausohjelman toimenpiteiden valmiusaste (valmis ja toimintatapa)	26,6 % v. 8/2024	50 %	Toimialat/Palvelualueet Liikelaitokset Yhtiöt	38,1 %	
Vaikuttavuustavoite: 4.3 Luontoympäristön monimuotoisuuden turvaaminen						
Toiminnallinen tavoite	Toiminnallinen mittari	Lähtötaso	Tavoitetaso	Palvelualue/vastuutaho	Toteutunut 31.3.	Tila
Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen	Suojeltujen metsien ja soiden osuus kaupungin metsien kokonaispinta-alasta	17 %	Vähintään 17 %	Rakentaminen ja ympäristö, Kaupunkisuunnittelu, Kadut ja puistot	17 %	
	Niityt (rakennetut ja luonnonniityt sekä muut avoimet alueet) koko nurmialasta	70 % (v.2024)	72 %	Kadut ja puistot	70 %	
Luonnonsuojelualueiden verkosto on ekologisesti laadukas.	Luonnonsuojelulailla ja kaavoilla suojeltujen kohteiden pinta-alan osuus metsäsuunnitelman suojelualueiden pinta-alasta.	46 %	47 % (tavoite 50 % vuoteen 2030)	Rakentaminen ja ympäristö/ ympäristönsuojelu Kaupunkisuunnittelu	47 %	



Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman seuranta ja toteutumisen arviointi

SivaRiha selonteko vuodelta 2024 on käsitelty toimialan osalta ohjeistuksen mukaisesti helmikuussa.

Hallintakeinojen ja toimenpiteiden toteutuminen 1-3/2025

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä valmiussuunnitelmien ajantasaisuustarkastelu ja päivittäminen esimerkiksi yhteystietojen osalta. Asuntokannan säännöstelyvelvoitteen osalta tullaan tekemään merkittävämpi päivitys, joka viedään hallintosääntöön syksyn päivityksen yhteydessä. Pelastusopiston varautumisen ja valmiussuunnittelun koulutukseen osallistuttu.

Tietosuojaselosteiden tarkastaminen pääosin tehty, selosteet päivitetty ja tietosuojakoulutusta toteutettu.

Mahdolliset muut merkittävät riskit tai tapahtumat 1-3/2025

Louhunsalmen sillan vaurioitumisesta johtuvia toimenpiteitä jatkettu. Korjaussuunnitelma valmistumassa.

Edelleen kaupungin riskinä ja puutteena tietoturvallisen tallennuspaikan puuttuminen tiedostoille, jotka sisältävät henkilötietoja.