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Keskeiset tapahtumat toiminnassa

= Keski-Suomen Hyvinvointialueelle vuokrattujen tilojen yhtidittaminen on edennyt ja tarvittavat hallinnolliset
paatokset on tehty kaikkien yhtiditettavien kohteiden osalta. Ritoniityn palvelukodin kauppa toteutui
tammi-helmikuun vaihteessa ja loppujen kohteiden apporttisiirto toteutui huhtikuun alussa.

= Talonrakennusinvestoinnit etenevat suunnitelman mukaisesti. Merkittavimmat rakennusvaiheessa olevat ja
toimintavuonna valmistuvat investoinnit ovat Teatterin peruskorjaus, Kiviston paivakoti ja Keskustan

paivakoti.

= Jyvaskylassa peruskorjatussa Teatteritalossa syksylla jarjestettavan Sisailmapajan valmistelu on kaynnissa.
Sisdilmapajan teema on Tekoja sisailman eteen.

JYVASKYLA



Tilapalvelu-liikelaitos (2/5)

m Tilapalvelu-liikelaitoksen toimintakate tulee ennusteen mukaan ylittdmaan talousarvion 0,3 miljoonaa euroa.

Toimintakate

Poikkeama
1 000 euroa TA 2026 TA+M 2026 TPE 2026 TA TA+M
Tilapalvelu -liikelaitos -38 788,0 -38 788,0 -39 091,3 -303,3 -303,3

Selvitys talousarviopoikkeamien syista

m Tulojen ennakoidaan toteutuvat 0,440 milj. euroa talousarviota suurempina
= Sotekohteiden yhtidityksen seurauksena osa arvioiduista kohteista eivat siirtyneet yhtiéon, vuokratulot paranevat ndiden osalta n. 0,6 milj. euroa
= Talousarvio oli tehty oletuksella etta yhtiditettavat kohteet olisivat siirtyneet jo vuodenvaihteessa 2025
Koska siirto tapahtuu huhtikuun alussa 2026, vuokratulot paranevat n. 0,2 milj. euroa
= Sisaiset vuokrat toteutunevat 0,4 milj. euroa talousarviota pienempina paaosin Savulahden liikkuntapuiston paivakodin hankkeen siirtymisesta ja tasta aiheutuneesta
vuokran hyvittamisesta

= Menojen ennakoidaan toteutuvat n. 137 te suurempina
= Henkildstdmenot toteutunevat talousarvion mukaisina
= Lammitysmenojen ennustetaan ylittavan talousarvion 230 te johtuen keskimaaraista kylmemmasta alkuvuodesta
= Vuokra- ja vastikemenot ylittynevat 42 te
= Sahko-, vesi- ja muut materiaalimenot alittunevat yht. 52 te
= Asiantuntijapalvelut alittunevat 83 te

= Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa talousarviota parempana
= Poistojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina

m Tilikauden ylijadman ennustetaan toteutuvat 0,3 milj. euroa talousarviota parempana JYVAS KY LA
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Selvitys toimenpiteista talousarviossa pysymiseksi

= Ennusteen perusteella talousarviossa pysytaan, ei tarvetta erityisille toimenpiteille
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Selvitys merkittavimmista poikkeamista/muutoksista henkilostomenoissa

m Henkildstdmenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina

JYVASKYLA



Tilapalvelu-liikelaitos (5/5)

Investointien toteutuminen

= Investointimenot tulevat ennusteen mukaan alittamaan muutetun talousarvion 3,5 milj. euroa.
= Suurimmat poikkeamat ovat seuraavat:

o Teatterin peruskorjauksen hankepaatoksen kattohinnan Paviljongin vaistotiloineen ennakoidaan
alittavan 1,0 milj. euroa, joka jaa kokonaan kayttamatta.

o Lansi-Palokan (Savulahden) liikkuntapuiston paivakodin vuoden 2026 muutetusta budjetista jaa

kayttamatta 2,5 milj. euroa hankkeen siirtymisen johdosta. Hankkeelle tarvittava talousarviovaraus
huomioidaan uudelleen vuoden 2027 talousarviossa.
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Toiminnalliset
tavoitteet

Tavoitteen tilan merkinta:
- tulee toteutumaan

- tulee toteutumaan osittain $

- ei tule toteutumaan

- toteutumista ei voida arvioida



Tilapalvelu-liikelaitos

Toiminnallinen tavoite Toiminnallinen mittari Lahtoétaso Tavoitetaso = Palvelualue/vastuutaho Toteutunut 31.3
Luovutaan oljylammityskohteiden 4 kpl (vuoden 3 kpl Tilapalvelu-liikelaitos Korpilahden vanhainkoti ja Kuohun
6ljylammityskohteista joko maara (kpl) lopun 2025 1/vuosi paloasema yhtidittamisen yhteydessa
luopumalla kohteesta tai ennakoitu siirretaan apporttina Education Facilities
korvaamalla 6ljylammitys tilanne) Oy:lle.
kestavammalla Muuratsalon koulu vaihdetaan fossiilisesta
[Ammitysmuodolla e . L
Oljysta uusiutuvaan biodljyyn syksyyn
mennessa.
Toimitilojen vajaakaytto tyhjien tilojen suhde 8,3 % (2024 6,0 % Tilapalvelu-liikelaitos Tavoite toteutunee.
pienenee kaikkiin hallinnassa toteuma) Lehtisaaren koulurakennukset on tarkoitus
oleviin tiloihin (%) purkaa maankayttoyksikon toimesta kesalla
2026 yhteensa n. 5400 m2.
Sisailmasto-ongelmien vuoksi | sisdilmasto-ongelmien 0 m?2(2024 0m2 Tilapalvelu-liikelaitos Toteutunut tdhan mennessa ja toteutunee
kaytossa olevat vaistotilat vuoksi kaytossa olevat toteuma) koko toimintavuoden osalta.
vaistotilat (m?2)
JETS:iin liittyva tavoite: kaudella | Kokonaisenergian 46,2 kWh/m3 45,3 kWh/m3 | Tilapalvelu-liikelaitos Toimintasuunnitelman valmistelu aloitettu,
2026-2035 tehostetaan 10 % ominaiskulutus kWh/m3 | (2024 toteuma) joka valmistuu syksyn aikana.

vuotuisesta energiankadytosta +
vélitavoite 6 % vuodelle 2030.

Kokonaisenergian kulutukset selviaa
tilinpaatokseen mennessa.
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Slsainen valvonta ja

riskiennallinta
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Sisaisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman seuranta ja toteutumisen arviointi

= Tilapalvelun johtoryhma tekee riskiarvioinnin seka kasittelee ja raportoi arvioinnin neljannesvuokatsausten, seka talousarvion
laatimisen ja tilinpaatéksen yhteydessa. Merkittaviksi riskeiksi on tunnistettu seuraavat:

= |nvestointiohjelman suunnittelun onnistuminen
= Kiinteistdjen sisailmastoriski

= Kiinteistdjen vajaakaytto

= Palvelutilojen kapasiteetin riittavyys

Hallintakeinojen ja toimenpiteiden toteutuminen 1-3/2026

. Investointiohjelman suunnitteluun sisaltyy epavarmuutta hankkeiden osalta, joiden paatoksen teko ja valmistelu on kesken. Naista merkittavin on Lyseon
kulttuurikorttelin ja kirjaston ratkaisut. Suunnittelun ja rahoituksen maaran onnistuminen varmistetaan niin, etta investointiohjelmaan ei tehda
taloussuunnitteluvuosien jaksotettua suunnitelmaa ennen paatdksen tekemista. Investointiohjelmaan kuitenkin esitetadn hanke ja sen kokonaiskustannukset.

=  Kiinteiston sisailmastoriskia hallitaan ohjaamalla sisailmailmoitukset kaupungin sisdilmastoprosessin mukaiseen toimintatapaan.

= Kiinteistdjen vajaakaytdn riski nahdaan pysyvan hallinnassa vuonna 2026, silla tyhjien rakennusten purkamisten ennakoidaan etenevan (suurimpana
Lehtisaaren koulukeskuksen rakennukset).

=  Palvelutilojen tarpeesta tehdaan jatkuvaa tarkastelua tilakapasiteetin riittavyyden varmistamiseksi ja palveluverkkosuunnittelua kehitetaan.

Mahdolliset muut merkittavat riskit tai tapahtumat 1-3/2026

=  Yksityisen varhaiskasvatuksen toimintaedellytysten toteutumisen vaikutukset kaupungin oman varhaiskasvatuksen laajuuteen ja tilatarpeeseen on
edelleen merkittava haaste arvioitaessa yksityisen palvelutuotannon osuutta palvelun jarjestamisessa.
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